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AJG ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309

ART n°: 11787074

ART complementar n°: 11832916

Cronograma Fisico-Financeiro - Monumento Dr. Osvaldo Teixeira - "3Ts"
Item | Discriminacéo dos Servicos | Valores Percentuais Etapa 1
% R$

1 Abertura de valas R$ 383,40 1,90% 100,00% R$ 383,40
2 Instalagao de postes, tubulagédo subterranea e hastes R$ 6.919,93 34,27% 100,00% R$ 6.919,93
3 Passagem de cabos R$ 2.202,50 10,91% 100,00% R$ 2.202,50
4 Instalagao de luminarias e fotocélulas R$ 8.161,58 40,42% 100,00% R$ 8.161,58
5 Entrada de energia R$ 2.523,85 12,50% 100,00% R$ 2.523,85
Total Simples 0 100,00% | R$ 20.191,26
Total Acumulado R$20.191,26 100,00% 100,00% | R$ 20.191,26
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