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AJG ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309
ART n°: 11787074

ART complementar n°: 11832916

Cronograma Fisico-Financeiro - PRAGA DA REPUBLICA

Item | Discriminagéo dos Servigos Valores [ Percentuais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Retirada das instalacdes antigas R$ 1.780,00 0,85% 100,00% R$ 1.780,00 - -
2 Aberturas de Valas R$ 1.917,00 0,92% 50,00% R$ 958,50 50,00% R$ 958,50 - - - - - -
3 Instalagéo de postes e tubulagdo R$ 107.604,09 51,58% 50,00% R$ 53.802,05 [50,00%| R$ 53.802,05 - - - - - -
4 Instalacéo do quadro de distribuigdo R$ 8.318,20 3,99% - - - - 100,00% R$ 8.318,20 - - - -
5 Passagem de cabos e hastes de aterramento R$ 27.794,85 13,32% - - - - 50,00% R$ 13.897,43 50,00% R$ 13.897,43 - -
6 Instalacéo de luminarias e tomadas R$ 61.209,95 29,34% - - - - - - 50,00% R$ 30.604,98 50,00% R$ 30.604,98
Total Simples R$ 208.624,09 100.00% 27,10% R$ 56.540,55 |[26,25%| RS$ 54.760,55 10,65% R$ 22.215,63 21,33% R$ 44.502,40 14,67% R$ 30.604,98
Total Acumulado T ] 27,10% R$ 56.540,55 [53,35%| R$ 111.301,09 64,00% R$ 133.516,72 85,33% R$ 178.019,12 | 100,00% R$ 208.624,09
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