
Item Discriminação dos Serviços Valores Percentuais
% R$

1 Abertura de valas R$ 383,40 1,90% 100,00% R$ 383,40
2 Instalação de postes, tubulação subterrânea e hastes R$ 6.919,93 34,27% 100,00% R$ 6.919,93
3 Passagem de cabos R$ 2.202,50 10,91% 100,00% R$ 2.202,50
4 Instalação de luminárias e fotocélulas R$ 8.161,58 40,42% 100,00% R$ 8.161,58
5 Entrada de energia R$ 2.523,85 12,50% 100,00% R$ 2.523,85

100,00% R$ 20.191,26
100,00% R$ 20.191,26

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho

CREA/RS: 134651

Município de Tucunduva

R$ 20.191,26

Cronograma Físico-Financeiro –  Monumento Dr. Osvaldo Teixeira - "3Ts"

 

CNPJ:87.612.792.0001-33

Etapa 1

Total Simples
Total Acumulado

100,00%

AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309
ART nº:  11787074

ART complementar n°: 11832916
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