
Item Discriminação dos Serviços Valores Percentuais
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Retirada das instalações antigas R$ 1.780,00 0,85% 100,00% R$ 1.780,00 - -
2 Aberturas de Valas R$ 1.917,00 0,92% 50,00% R$ 958,50 50,00% R$ 958,50 - - - - - -
3 Instalação de postes e tubulação R$ 107.604,09 51,58% 50,00% R$ 53.802,05 50,00% R$ 53.802,05 - - - - - -
4 Instalação do quadro de distribuição R$ 8.318,20 3,99% - - - - 100,00% R$ 8.318,20 - - - -
5 Passagem de cabos e hastes de aterramento R$ 27.794,85 13,32% - - - - 50,00% R$ 13.897,43 50,00% R$ 13.897,43 - -
6 Instalação de luminárias e tomadas R$ 61.209,95 29,34% - - - - - - 50,00% R$ 30.604,98 50,00% R$ 30.604,98

27,10% R$ 56.540,55 26,25% R$ 54.760,55 10,65% R$ 22.215,63 21,33% R$ 44.502,40 14,67% R$ 30.604,98
27,10% R$ 56.540,55 53,35% R$ 111.301,09 64,00% R$ 133.516,72 85,33% R$ 178.019,12 100,00% R$ 208.624,09

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho

CREA/RS: 134651

Etapa 4

Município de Tucunduva

R$ 208.624,09

Etapa 3

Cronograma Físico-Financeiro –  PRAÇA DA REPÚBLICA

 

Etapa 5

CNPJ:87.612.792.0001-33

Etapa 1 Etapa 2

Total Simples
Total Acumulado

100,00%

AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309
ART nº:  11787074

ART complementar n°: 11832916
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